Rijkscoördinatieregeling voor gaswinning VDW

Gaswinning: VDW - Initiatiefnemer: Vermilion Energy
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning uit de gasvelden VDW. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-vdw

1 18 december 2020 – 11 maart 2021

Bekendmaking voornemen en participatie

De minister licht het voornemen toe en geeft aan hoe hij de omgeving wil betrekken. Het 'Voornemen en Participatieplan' ligt ter inzage en de omgeving kan reageren.

2 eind augustus/september 2021

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Mogelijke alternatieven van boorlocaties en de uit te voeren onderzoeken naar de effecten worden vooraf beschreven in de NRD. Het concept ligt ter inzage en iedereen kan een zienswijze indienen.

3 najaar 2021/voorjaar 2022

Onderzoeken van alternatieven

De ministeries van EZK en VRO onderzoeken de alternatieven in fase 1 van het milieueffectrapport (MER). Hierbij nemen zij de reacties van de omgeving mee. Met de uitkomsten van het MER maakt EZK een Integrale Effecten Analyse (IEA) voor de effecten op milieu, financiën, techniek, omgeving en toekomstvastheid.

4 voorjaar/zomer 2022

MER fase 1 en IEA ter inzage en keuze voorkeursalternatief

Het MER fase 1 en de IEA liggen ter inzage en de omgeving kan reageren. De regionale bestuurders en de Commissie m.e.r. adviseren de staatssecretaris. De staatssecretaris maakt een keuze voor een voorkeursalternatief (VKA).

5 najaar 2022/1e helft 2023

Uitwerking voorkeursalternatief

Het VKA wordt uitgewerkt in fase 2 van het MER. De ministeries maken het ontwerp-Rijksinpassingsplan (in de Omgevingswet heet dat plan het ontwerp-Projectbesluit).

6 eind 2022

Aanvraag vergunningen en ontheffingen

De initiatiefnemer vraagt alle vergunningen en ontheffingen aan bij de bevoegde overheden.

7 1ehelft 2023

Ontwerpbesluiten

De betrokken overheden maken hun ontwerp besluiten voor de vergunningen en ontheffingen.

8 najaar 2023

Ontwerpbesluiten ter inzage

De ontwerpbesluiten, het ontwerp Projectbesluit en het MER (fase 1 en 2) liggen gelijktijdig ter inzage en iedereen kan een zienswijze indienen.

9 eind 2023

Definitieve besluiten

De lokale overheden en EZK verwerken de adviezen en de inspraak en maken hun besluiten definitief.

10 begin 2024

Definitieve besluiten ter inzage

De definitieve besluiten liggen gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten beroep indienen bij de Raad van State.

zomer 2024

Uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet binnen 6 maanden uitspraak op de beroepen tegen een of meer van de besluiten.

= reactie geven mogelijk

maart 2022